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RESUMEN EJECUTIVO 
Este documento de  discusión  tiene como objetivo explorar posibles sinergias entre la Matriz de 
factores institucionales (MAFI) y distintos instrumentos asociados al nuevo ciclo de proyecto 
del Banco. Específicamente, el documento examina la posible contribución de la MAFI, en tanto 
sistema de información, a los requerimientos de análisis institucional definidos en el marco y la 
matriz de efectividad del desarrollo (DEM), el marco y la matriz de gestión de riesgos de los 
proyectos (GRP) y el documento para el seguimiento de los resultados de los proyectos de 
préstamo (LRR). Adicionalmente, presenta una estrategia de colaboración con KNL para dar 
apoyo y ofrecer alternativas de acción dentro de las capacidades existentes del Banco. 
La vinculación de la MAFI con otros instrumentos del Banco se explora en dos dimensiones 
principales. Por un lado, se revisa el apoyo que la MAFI puede proveer al componente de 
análisis institucional en cada una de las tres herramientas identificadas –DEM, GRP, LRR -
(Parte II). Por el otro, se analizan las ventajas que brinda un aprovechamiento integral de la 
MAFI como sistema de información de factores institucionales y sus acciones de mitigación en 
el ciclo de proyectos del Banco. Adicionalmente, se explora cómo la MAFI puede diseminarse 
en colaboración con KNL y proveer un insumo sobre lecciones aprendidas de mitigación de 
KNM (Parte III).  
La MAFI es una herramienta de análisis desarrollada por ICS -todavía en proceso de validación- 
para aumentar la comprensión de cuestiones de orden institucional que impactan en distintas 
etapas  del  ciclo  de  proyecto.  Como  instrumento  de  apoyo,  facilita  la  ejecución  de  tareas 
actualmente  requeridas  en  la  estructuración  e  implementación  de  operaciones.  El  potencial 
analítico de la MAFI incluye la identificación de factores de orden institucional, con elementos 
de detección temprana de estos factores, medición de avances de acciones de fortalecimiento y 
mitigación de riesgos asociados a estos factores y desarrollo lecciones aprendidas.  
En todos los casos señalados, el objetivo es poner la MAFI al servicio de los requerimientos de 
análisis institucional de las iniciativas formalizadas como parte del ciclo de proyecto del Banco. 
En tal sentido, la MAFI no constituye un elemento institucional adicional del Banco, sino 
esencialmente  una  herramienta  de  carácter  operativo–analítico  para  apoyar  los  marcos 
normativos ya existentes.  
Los  principales  aportes  explorados  en  el  documento  para  cada  una  de  las  herramientas 
analizadas se resumen a continuación.  
En relación con la Matriz de Efectividad del Desarrollo (DEM): 
•  La aplicación de la MAFI puede contribuir a la identificación de los factores institucionales y 
sus  herramientas  de  mitigación,  tanto  asociados  a  una  operación  específica  o  a  un  país 
determinado, que impactan sobre la estrategia de adicionalidad del Banco. La presentación de 
la  evidencia  recogida  por  la  MAFI,  mediante  la  asociación  de  factores  institucionales  
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específicos con tipos de proyecto (sector, país, tipo de operación) o el país sobre el cual se 
esté elaborando la matriz, puede resultar útil para el análisis de este instrumento. 
En relación con la matriz de Gestión de Riesgos de Proyectos  (GRP): 
•  La  MAFI  puede  contribuir  al  abordaje  a  los  "red  flags"  en  la  dimensión  de  riesgo 
institucional de la matriz de Gestión de Riesgo de Proyectos. Su utilización organiza tanto la 
identificación  de  riesgos  internos  y  externos,  como  la  identificación  de  los  factores  de 
probabilidad y la medición de probabilidad de ocurrencia asociada en sus categorías de 
grupos  temáticos  de  política  en  correspondencia  a  categorías  puntuales  de  riesgo 
identificadas por la matriz GRP. 
En relación con el Informe de Resultados del Préstamo (Loan Results Report - LRR): 
•  Como herramienta de análisis de medio término, el LRR demanda análisis institucional en 
la conceptualización de variables y dinámicas que explican la trayectoria de la matriz de 
matriz de resultados de préstamos. El valor agregado de la MAFI es ofrecer una estrategia 
de abordaje de factores de orden institucional que puedan impactar las operaciones durante 
su implementación.  
La  Parte  III  del  documento  desarrolla  posibles  marcos  de  vinculación  de  la  MAFI  con  las 
estrategias de generación y divulgación de conocimiento lideradas por KNL (KNM y SDI). En 
particular se exploran diversas opciones para la articulación de la MAFI con las herramientas y 
plataformas de generación de conocimiento de KNL. Esto incluye la posibilidad de generar 
lecciones aprendidas de mitigación y vincularlas con la plataforma intranet de KNL, Lessons in 
Action.  
El documento asume la categoría de discusión paper con el objetivo de promover un diálogo 
entre  divisiones  sectoriales  y  entre  departamentos  sobre  las  mejores  estrategias  de 
profundización del análisis institucional en el ciclo de proyecto del Banco. Las conclusiones aquí 
presentadas,  así  como  el  análisis  que  da  sustento  a  las  mismas,  buscan  contribuir  al 
fortalecimiento del marco de efectividad en el desarrollo que el Banco viene implementando 




Acrónimos y Abreviaciones 
BID    Banco Interamericano de Desarrollo  
CRM    Matriz de resultados de país; por sus siglas en inglés, Country Results Matriz 
DEM    Matriz de efectividad en el desarrollo por sus siglas en inglés, (Development 
Effectiveness Matrix) 
DEF  Marco de efectividad en el desarrollo por sus siglas en inglés, (Development 
Effectiveness Framework) 
ESG  Unidad de salvaguardas ambientales y sociales; por sus siglas en inglés, Environmental 
and Social Safeguards Unit 
EVP    Vicepresidencia Ejecutiva 
FCI    Fondo de Capacidad Institucional 
GAE     Grupo Asesor Externo 
GRP    Gestión de Riesgos en Proyectos 
ICF    Sector de la Capacidad Institucional del Estado y Finanzas, BID 
ICS    División de la Capacidad Institucional del Estado, BID 
IDB  Banco Interamericano de Desarrollo, siglas en inglés 
ISDP  Guías de Seguimiento del Desempeño de Proyectos 
KNL  Sector de Conocimiento y Aprendizaje, BID  
KNM  División de la Gestión del Conocimiento, BID  
LAC    Latinoamérica y el Caribe 
LRR    Informe de Resultados del Préstamo, por sus siglas en inglés, Loan Results Report 
MAFI    Matriz de Factores Institucionales 
OVE    Oficina de supervisión y evaluación 
PBL    Préstamo basado en políticas, siglas en inglés  
PCR    Informe de la finalización del proyecto, siglas en inglés 
PDP    Project Operations Procurement Office, de VPC 
PEP    Plan de Ejecución de Proyectos  
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PGIP    Programa de la gestión integral de proyectos, de PDP y KNL 
POA    Plan de Operación Anual 
POP    Plan operativo plurianual 
PPMR  Guías de Seguimiento del Desempeño de Proyectos, siglas en inglés, intercambiable con 
ISDP 
QRR  Revisión de calidad y riesgo, por sus siglas en inglés, Quality and Risk Review 
RES  Unidad de investigación (Research) 
SECI  Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional 
SPD  Unidad de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo; por sus siglas en inglés 
Strategic Planning for Development 
VPC  Vicepresidencia de Países, BID 
VPS    Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento, BID  
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Parte I – Antecedentes  y objetivo del trabajo 
Importancia de los factores institucionales en el nuevo ciclo de proyecto del Banco 
Desde 2006 el Banco ha impulsado diversas iniciativas para mejorar los modos de intervención 
y  apoyo  a  los  países,  a  fin  de  garantizar  una  contribución  efectiva  de  los  proyectos  a  los 
objetivos nacionales de desarrollo. Con este fin se rediseñaron diversos componentes del ciclo 
de proyecto, fortaleciéndose los instrumentos a partir de los cuales se definen las estrategias de 
país,  se  estructuran  las  operaciones,  se  monitorea  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del 
desarrollo y se evalúa del impacto de los resultados del proyecto.  
Como  consecuencia  de  este  proceso,  el  Banco  adoptó  nuevos  marcos  conceptuales  y 
operacionales, entre los cuáles se destacan: el marco (DEF) y la matriz (DEM) de Efectividad del 
Desarrollo , el marco y la matriz para la Gestión de Riesgos de Proyecto  (GRP), y el Informe de 
Resultados de Préstamos (LRR). Todos los instrumentos señalados reconocen en los factores de 
orden  institucional  un  componente  central  que  necesita  ser  atendido  convenientemente  a 
efectos de garantizar que las operaciones tengan alineación estratégica con el país, sentido de 
apropiación en el prestatario, capacidad y calidad de implementación y adicionalidad en los 
resultados de desarrollo1.  
La  importancia  de  los  factores  institucionales  en  las  operaciones  del  BID  también  ha  sido 
reconocida en diversos análisis de la intervención del Banco en los países. Un estudio reciente 
de  Rubino  Hallman  et  al.  (2010)  explicita  la  cantidad  de  recursos  financieros  destinados  al 
fortalecimiento institucional en las operaciones del Banco2:.  
•  “El  volumen  de  préstamos  en  los  cuales  se  identifica  el  componente  de 
fortalecimiento  institucional   asciende  a  629,  que  representan  un  59%  del 
universo de operaciones aprobadas [por el Banco] en los últimos diez años. El 
monto total aprobado de estas operaciones corresponde a US$44,502 millones, de 
los  cuales US$16,428  millones fueron  destinados  a  financiar  exclusivamente 
actividades relacionadas con el componente IS (Institutional Strenghtening) (…). 
•    “…El 72% (536) de los préstamos de inversión aprobados durante 1999-2009 
(742), cuentan con presencia de actividades de fortalecimiento institucional. El 
monto total aprobado de estos proyectos asciende a US$30,584 millones, de los 
cuales  se  destinaron  US$7,667  millones  a  actividades  de  relacionadas  con  el 
componente IS.  
                                                           
1 La Declaración de Cancún fortaleció este enfoque a partir de la suscripción por parte de los gobernadores de un compromiso  
en favor de la evaluabilidad ex ante y ex post de las intervenciones del Banco. (BID, Declaración de Cancún, Abril, 2010).  
2  Rubino-Hallman,  S.,  Marmolejo,  L.  y  Garlati,  A.  2010.  “Análisis  de  la  Presencia  de  Componentes  de  Fortalecimiento 
Institucional  y  de  Uso  de  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  en  las  operaciones  del  Banco”.    Working  paper. 
Washington, D.C., EEUU: Banco Interamericano de Desarrollo.   
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•  “Asimismo,  un  84%  de  los  101  préstamos  de  política  aprobados  contienen 
elementos  de  fortalecimiento  institucional  equivalentes   aproximadamente  a 
US$8, 761 millones”.  
Por  su  parte,  en  2008  y  2009,  la  División  de  Capacidad  Institucional  y  Finanzas  aprobó  83 
préstamos por un total de US$8,067.4 millones, equivalente al 34% del valor de las aprobaciones 
con garantía soberana realizada en ese período. La importancia de la temática se ha visto a su 
vez  confirmada en estudios similares llevados a cabo por PDP para apoyar la conceptualización 
de riesgos originados en dinámicas de orden institucional. Asimismo, entrevistas de KNL con 
especialistas  destacan  los  factores  de  orden  institucional  como  centrales  para  una  exitosa 
ejecución de las operaciones3.   
Acorde con el carácter estratégico señalado, el Banco ha implementado diferentes estrategias 
para  profundizar  el  análisis  institucional  enmarcado  en  herramientas  tradicionales  como  el 
modelo  de  riesgo  POP,  el  SECI  y  otros  cuestionarios  para  determinar  el  nivel  de  riesgo 
fiduciario del ejecutor. Los nuevos marcos operacionales demandan, por su parte, un mayor 
conocimiento y capacidad de análisis de los procesos institucionales en los países y aquellos 
vinculados con dinámicas propias de los sectores.  
En el marco de este proceso, la Gerencia de Capacidad Institucional y Finanzas (ICF) viene 
desarrollando  desde  2009  diversas  iniciativas  para  apoyar  el  análisis  y  soporte  de  la  faz 
institucional  en  las  operaciones  que  llevan  a  cabo  los  distintos  sectores  y  divisiones  que 
componen al Banco. La Estrategia de desarrollo de ICF, actualmente en proceso de discusión, 
plantea la necesidad de articular las herramientas de programación y gestión de los proyectos 
con los instrumentos de análisis y fortalecimiento institucional disponibles4.  
Uno de los aspectos principales que la Estrategia identifica para trabajar a futuro tiene que ver 
con la superación de  las barreras institucionales para el desarrollo y la implementación de 
políticas. Estas problemáticas suelen surgir en el contexto de operaciones con financiamiento 
del Banco en todos los sectores y países prestatarios de la región. El objetivo de este enfoque es 
identificar  y  abordar  las  restricciones  institucionales  que  afectan  adversamente  la  ejecución 
óptima  de  las  intervenciones  del  Banco,  tales  como  problemáticas  de  capacidades  de 
implementación, estructuras institucionales desarticuladas, o dinámicas de economía política 
específicas. 
La Matriz de Factores Institucionales (MAFI)   
En ese marco, en el curso de 2009 la División de Capacidad Institucional del Estado (ICF/ICS) 
inició  un  trabajo  destinado  a  establecer  cómo  afectan  los  factores  institucionales  sobre  la 
                                                           
3 Entrevista del equipo con KNL durante misión de validación del Documento de Alineación, Octubre 2010.  
4 “Strategy for institutions for growth and social welfare, División de Capacidad Institucional (ICF)”, v. 09/2010  
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efectividad de las operaciones del Banco (proyecto RG-N3368)5. Este estudio relevó y procesó la 
información sobre este tema disponible en los documentos iniciales, de evaluación intermedia y 
de evaluación final de una muestra de 130 de las 934 operaciones de más de 1 millón de dólares 
nominales concluidas y evaluadas en los últimos 3 años por el BID.6  
Como resultado de esa investigación se dispone hoy de una Matriz de Factores Institucionales 
(MAFI)  que  estableció  las  dimensiones  y  variables  a  partir  de  las  cuáles  categorizar  los 
proyectos seleccionados de acuerdo con la tipología, secuencia y frecuencia de ocurrencia de los 
factores  institucionales  (riesgos  o  vulnerabilidades)  detectados  en  las  distintas  etapas  del 
proyecto. 
En abril de 2010 se realizó un taller con expertos que permitió validar, corregir y mejorar la 
MAFI  y  consensuar  prioridades  de  trabajo  para  fortalecer  y  profundizar  sus  logros  y 
complementarla con instrumentos que ayuden a dar mejor respuesta a uno de sus principales 
hallazgos: el déficit de capacidades y procesos establecidos dentro del Banco para identificar factores de 
orden institucional en la etapa de diseño, diseñar medidas de mitigación de factores institucionales y 
monitorear su cumplimiento efectivo. 
La Matriz de Análisis de Factores Institucionales se aplicó en 2009 a 130 operaciones del Banco 
finalizadas  en  los  últimos  tres  años.  El  relevamiento  identificó  836  desafíos  de  carácter 
institucional en las 130 operaciones analizadas, a razón de un promedio simple de 6.4 factores 
por operación. Con la excepción de 5 proyectos, el resto de las operaciones analizadas (96.2%), 
independientemente del país, sector o tipo de operación, cuentan con al menos 3 factores (≥3) 
críticos de orden institucional identificados en las distintas etapas del ciclo de proyecto7.  
La MAFI en el marco del nuevo instrumental del Banco. 
A partir de un taller de trabajo con especialistas promovido por KNL y consultas a distintas 
unidades vinculadas con los procesos de fortalecimiento del marco de intervención y monitoreo 
del  Banco,  se  decidió  explorar  posibles  sinergias  entre  la  MAFI  –en  tanto  herramienta  de 
análisis institucional- y distintas instancias del ciclo de proyecto que demandan este tipo de 
enfoque. Por su parte, en el marco del proceso de elaboración de la Estrategia Sectorial de ICF, 
se encomendó un estudio paralelo destinado a identificar y analizar la demanda potencial de 
servicios en materia institucional de otros sectores y divisiones del Banco8.  Este documento de  
                                                           
5 Straface, F., S. Kostenbaum, y García, L. con M. Reyero y Aranda. “Los factores institucionales en las operaciones del Banco” 
Julio 2010. Op. RG-N3368, Banco Interamericano de Desarrollo. 
6  Las  operaciones  concluyeron  entre  01/01/2007  y  31/12/2009,  son  estrictamente  operaciones  de  préstamo  (ya  sea  de 
inversión o programático) y contaban con documentación de evaluación de inicio (Plan de operación), intermedia (PPMR) y final 
(PCR).  
7  A  presente,  el  estudio  amplía  la  perspectiva  de  análisis  según  sectores  y  países.  También  involucra  un  análisis  sobre  la 
capacidad de detección y mitigación del Banco de los factores de orden institucional preponderantes en las operaciones.  Para 
una descripción detallada de la MAFI ver Anexo I.  
8 El diálogo con los sectores incluiría aspectos tales como el apoyo para analizar la gobernanza corporativa de las empresas 
proveedoras de servicios públicos, la gobernanza y regulación de sectores tales como los de salud, educación, etc.; uso de  
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discusión    tiene  como  objetivo  explorar  posibles  sinergias  entre  la  Matriz  de  factores 
institucionales (MAFI)  y  distintas herramientas de  diseño  y  monitoreo de  los  proyectos  del 
Banco. Específicamente, busca explorar sinergias entre el marco, y la matriz de efectividad del 
desarrollo  (DEM),  el  marco  y  la  matriz  de  gestión  de  riesgos  de  los  proyectos  (GRP)  y  el 
documento  para  el  seguimiento  de  los  resultados  de  los  proyectos  de  préstamo  (LRR). 
Adicionalmente, presenta una estrategia de colaboración con KNL para dar apoyo y ofrecer 
alternativas de acción dentro de las capacidades existentes del Banco. Una breve descripción de 
los aspectos institucionales de cada una de ellas se realizará en la Parte II de este documento. 
La vinculación de la MAFI con otros instrumentos del Banco se explora en dos dimensiones 
principales. Por un lado, se revisa el apoyo que la MAFI puede proveer al componente de 
análisis institucional en cada una de las tres herramientas identificadas –DEM, GRP, LRR -
(Parte II). Por el otro, se analizan las ventajas que brinda un aprovechamiento integral de la 
MAFI como sistema de información de factores institucionales y sus acciones de mitigación en 
el ciclo de proyectos del Banco. Adicionalmente, se explora cómo la MAFI puede diseminarse 
en colaboración con KNL y proveer un insumo sobre lecciones aprendidas de mitigación de 
KNM (Parte III).  
El enfoque propuesto en este documento de discusión tiene las siguientes características: 
•  La estrategia de la MAFI es contribuir a la capacidad analítica del Banco, especialmente 
en  cuestiones  de  orden  institucional  incluidas  en  las  distintas  etapas  del  ciclo  de 
proyecto.  
•  Como instrumento de apoyo, facilita la ejecución de tareas actualmente requeridas en la 
estructuración e implementación de  operaciones a través de la identificación de factores 
de orden institucional, con elementos de detección temprana de estos factores, lecciones 
aprendidas de de mitigación y medición de los avances de las acciones de mitigación 
planteadas actualmente en desarrollo 
•  En  todos  los  casos  señalados,  el  objetivo  es  poner  la  MAFI  al  servicio  de  los 
requerimientos de análisis institucional de las iniciativas formalizadas como parte del 
ciclo  de  proyecto  del  Banco.  En  tal  sentido,  la  MAFI  no  constituye  un  elemento 
institucional  adicional  del  Banco,  sino  esencialmente  una  herramienta  de  carácter 
operativo–analítico para apoyar los marcos normativos ya existentes.  
                                                                                                                                                                                           
herramientas de análisis institucional de gestión, existentes o a desarrollarse; análisis de riesgos institucionales; uso de la Matriz 
de Factores Institucionales – MAFI – para analizar factores institucionales particulares a un sector, entre otros)  
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Parte II - La MAFI como una herramienta de información institucional para la programación  
y ejecución de las operaciones del Banco. 
El marco de efectividad en el desarrollo (DEF): contribución de la MAFI a la DEM 
En agosto de 2008, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el Marco de Efectividad para el 
Desarrollo (DEF), a fin de mejorar la calidad de la programación, el monitoreo, la evaluación y 
el seguimiento de las operaciones. Esta iniciativa busca alinear las intervenciones del Banco con 
los estándares del grupo de Evaluación de OECD-DAC9. De aquí surgen varias herramientas  
para la programación y el ciclo de operaciones del Banco, algunos de los cuáles, enunciados a 
continuación, suponen capacidades de análisis institucional en su procesamiento. : 
1.  Country Results Matrix 
2.  Project Results Matrix 
3.  Marco Gestión de riesgos en los proyectos  
4.  Seguimiento de Resultados del proyecto 
5.  Informe ampliado de seguimiento del desempeño 
El DEF tiene tanto una aplicación a nivel país como a nivel de proyecto. Para el nivel país, se 
crea una matriz que conjuga los objetivos de desarrollo del país, las líneas de intervención del 
Banco en apoyo a esos objetivos y el marco de efectividad, eficiencia y riesgos en los cuáles se 
enmarca dicho accionar.  
La matriz de proyectos define tres instrumentos principales para evaluar las capacidades de 
medición  de  las  operaciones  con  garantía  soberana:  la  matriz  de  efectividad  del  desarrollo 
(DEM) en el comienzo, el reporte de monitoreo de proyecto durante la implementación, y el 
reporte de final de proyecto al cierre de la operación10.  
Estos instrumentos poseen un componente de análisis institucional que permite incorporar en el 
análisis factores institucionales identificados y sistematizados por la MAFI. Ambas matrices 
tienen un importante contenido de análisis institucional incorporado, tanto en clave de riesgos 
potenciales, como dentro de otros puntos de la matriz correspondiente11. Además, la sección 
sobre  Adicionalidad  considera  los  efectos  sobre  el  desarrollo  institucional  y  los  impactos 
                                                           
9 Ver Tutorial de aplicación de la matriz de efectividad del desarrollo 
10 “Los ámbitos de desempeño de la matriz de efectividad en el desarrollo incluirán también las áreas estratégicas del Banco (es 
decir, los mandatos del Octavo Aumento General de Recursos del BID, e iniciativas de sectores específicos”)  
11 “La matriz de efectividad en el desarrollo incluirá una medida de la adicionalidad de los productos del Banco según dos áreas: 
desarrollo institucional e impactos ambientales y sociales. Además incluirá, al culminar una operación, una medida del 
desempeño del Banco durante la vida del proyecto (los puntajes se recopilarán a través del sistema de retroinformación del 
cliente”.  
12 
sociales y ambientales de la intervención del Banco12. Este tipo de factores también pueden ser 
informados por la MAFI.  
La sección más amplia de Riesgos de cada matriz por proyecto incluye (según lo especifica en el 
marco de efectividad): “una matriz de efectividad en el desarrollo (DEM) para la revisión de la 
calidad y el riesgo (QRR), en la que se incluirán información contenida en la propuesta de 
préstamo, los resultados y la matriz de riesgos. Por su parte, en el informe de resultados del 
préstamo (LRR) a los 18 meses de ejecución se incluye una matriz de efectividad en el desarrollo 
actualizada. Al concluir la operación, el formato del informe de terminación de proyecto se 
adaptará  para  que  cumpla  los  requisitos  analíticos  de  la  matriz  de  efectividad  en  el 
desarrollo“13.En el XPMR se comparan los resultados reales logrados con los previstos, que 
aparecen en la DEM o sus ajustes. Este punto está en directa relación con la MAFI en la matriz 
DEM, en la medida que diversos factores de orden institucional que impactan sobre el proyecto  
pueden ser parte de los reportes de entrada, progreso y culminación del proyecto.  
En relación a las matrices presentes en la DEM –Country Results Matrix (CRM) y Project Results 
Matrix (PRM)-  la MAFI puede ser un instrumento de apoyo a la sección específica de Análisis 
de Riesgos en ambas matrices. Específicamente, la sección de Risk Management presenta una 
potencialidad muy importante para apoyarse en la utilización de la MAFI como sistema de 
información de factores institucionales.  
Para facilitar la identificación de riesgos institucionales en dicha sección, la CRM -utilizada en la 
elaboración de Estrategia de País- y el  PRM, utilizada para cada proyecto – pueden utilizar el 
listado de factores institucionales de la MAFI agregados por grupos temáticos o por categorías 
analíticas, tanto para identificar posibles riesgos en un contexto de país a nivel macro que mejor 
informe el proceso de programación de ese país, como posibles riesgos de un sector14.  
En el mismo proceso, y a fin de servir a los equipos de trabajo de la CRM y la PRM, el sistema 
de información de la MAFI puede proveer evidencia sobre los factores de orden institucional 
con mayor ocurrencia o persistencia según sea el sector de la operación o el país de estudio, así 
como brindar información relevada de acciones de mitigación asociadas (efectivas o no). Por 
ejemplo, si en un país el equipo identifica un factor institucional como un riesgo, la evidencia de 
la MAFI puede indicar qué tan frecuente o persistente ha sido dicho factor en otras operaciones 
de  ese  país. Para  el  caso  de  proyectos,  se  puede  proveer  información  tanto  respecto  de  los 
factores asociados al país de la operación como del sector correspondiente. 
                                                           
12 “A través de ella se examina (i) si la participación del Banco contribuyó a fortalecer instituciones públicas y mejorar la gober-
nanza y (ii) si la participación del Banco contribuyó a la mejora de las normas ambientales y las prácticas de gestión”.  
13 GN-2489, “Marco de Efectividad en el Desarrollo (DEF)”  
14 Development effectiveness for country strategies, 2008  
13 
Asimismo, dada la recientemente aprobada taxonomía de riesgos, la identificación de factores 
institucionales apoya la consideración de esta nueva taxonomía en la planificación tanto de la 
estrategia de país como de los proyectos. 
La taxonomía de riesgos y el marco de gestión de riesgos en los proyectos (GRP) 
El Directorio del Banco aprobó en septiembre de 2010 una nueva taxonomía de riesgos, a los 
fines de estandarizar la conceptualización de este tema y así facilitar el análisis de riesgos clave, 
creando un inventario de las actividades de gestión de riesgos y de supervisión actualmente 
realizadas  en  el  BID.15  La  taxonomía  de  riesgos  establece  que  los  riesgos  estratégicos  son 
incluyentes de factores institucionales que puedan impactar desfavorablemente la ejecución de 
las  operaciones  del  Banco,  sus  metas  de  desarrollo  en  los  países  prestatarios  y  su  propia 
reputación institucional.16  
Los factores institucionales son un aspecto clave en la gestión del riesgo en las operaciones. Los 
procesos  y  las  prácticas  de  gestión  de  riesgo  contemplan  explícitamente  los  factores 
institucionales. La taxonomía de riesgos se define en forma amplia, distinguiendo las siguientes 
categorías:  estratégico,  financiero,  operacional  y  ambiental.  Esta  taxonomía  se  centra  en  los 
riesgos clave que inciden en el Banco. A los fines del presente trabajo, la categoría de riesgos 
estratégicos  es  la  que  contempla  con  mayor  especificidad  los  factores  institucionales 
considerados por la MAFI y a partir de la cual se realizarán  propuestas de acción.  
Riesgos estratégicos 
1.  Evaluación estratégica, de planificación y de desempeño 
2.  Resultados de desarrollo de países 
3.  Marco de política operativa 
4.  Riesgos relacionados con el ciclo de proyectos del Banco (salvo los riesgos fiduciarios y las 
salvaguardas ambientales y sociales) 
5.  Gobernanza 
6.  Presupuestación 
7.  Gestión del capital humano 
8.  Relaciones con los donantes 
9.  Riesgo para la reputación 
 
Según la taxonomía, la categoría amplia de Riesgos estratégicos y de desarrollo consiste en 
aquellos  que  “pueden  afectar  desfavorablemente  a  la  implementación  de  la  estrategia 
institucional  del  Banco  y  a  la  consecución  de  las  metas  y  los  objetivos  estratégicos  de  la 
institución.  Esta  categoría  comprende  los  que  pueden  obstaculizar  (i) la  consecución  de  los 
                                                           
15 “Taxonomía de Riesgo del Banco Interamericano de Desarrollo.” (GN-2547-4), 31/08/2010. 
16 “El Banco aplica ciertos procesos de gestión de riesgos que tienen en cuenta su estrategia institucional, actualizada en el 
contexto de la Agenda para un Banco Mejor definida en el Noveno Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano 
de Desarrollo” (Noveno Aumento)   
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resultados de desarrollo de países del Banco, incluidos los vinculados con las responsabilidades 
de  gobernanza,  macroeconómicas,  de  sostenibilidad,  de  seguimiento  y  fiduciarias  que  se 
destacan en las estrategias de país; (ii) la consecución del aporte al desarrollo en el marco de las 
operaciones  del  Banco,  incluidos  los  riesgos  relacionados  con  proyectos  vinculados  con  las 
operaciones de la institución; y (iii) los riesgos que pueden afectar a la reputación institucional 
del BID, resultantes de la ejecución de sus operaciones e iniciativas”.17 
Varias  de estas dimensiones suponen capacidad de análisis institucional en la medida que la 
manifestación de estos riesgos refleja un desafío de orden institucional originado en el Banco o 
en el país o en ambos pero que afecta la programación y el ciclo de proyecto 
El aporte de la MAFI a la conceptualización de riesgos de carácter institucional 
El reconocimiento de la importancia de las capacidades institucionales en los proyectos se ha 
dado  por  múltiples  iniciativas,  entre  ellas,  el  desarrollo  del  SECI,  instrumento  que  intenta 
evaluar la capacidad institucional de una agencia ejecutora y el entorno del proyecto. Entre 2004 
y 2008 se desarrollaron diversas iniciativas para mejorar la capacidad de detección del SECI y 
complementarlo con otros enfoques.18  
El equipo de PDP ha venido trabajando en la elaboración de una matriz de identificación de 
tipos de riesgos operativos generales (no sólo institucionales) a fin de facilitar la identificación y 
la elaboración de estrategias de mitigación en pos de mejorar la efectividad del Banco. Esta 
matriz  se  desarrolla  dentro  del  esfuerzo  llamado  “Marco  de  gestión  de  riesgos  en  los 
proyectos”. 
El objetivo de la matriz GRP es clasificar el riesgo de manera medible y sistemática, armando 
una  base  de  datos  centralizada  que  permita  establecer  lecciones  en  materia  de 
conceptualización, detección y formulación de planes de mitigación.  
La  GRP se enfoca en dos puntos clave: 1) la capacidad gerencial pública; y 2) el impacto de 
decisiones políticas sobre el proyecto (ej., continuidad del proyecto dado cambios de gobierno).  
Se le da este énfasis a la GRP en base a los problemas detectados de manera observacional en los 
países, de los cuales se resaltan tres particularmente persistentes:  
•  Énfasis  de  la  administración  en  el  proyecto  al  tiempo  de  su  aprobación  (liderazgo 
político).  Se  atestigua  mucha  fluctuación  con  cambios  de  gobierno,  que  gravemente 
impactan  a  las  carteras  de  proyectos  del  Banco  (ej.,  reprogramación  política  de 
prioridades sectoriales causa cambios, demoras o abandono no solo de proyectos, pero 
también de carteras completas sectoriales de proyectos).  
                                                           
17 Ibid. 
18Empíricamente  se  observa  que  las  recomendaciones  de  la  SECI  no  se  siguen,  las  asignaciones  presupuestarias  para  el 
fortalecimiento de la capacidad institucional no se usan y esos fondos se redistribuyen a otros componentes del proyecto.   
15 
•  Rotación de mandos técnicos (especialmente de adquisiciones).  
•  Falta de capacidad institucional en la planificación, débil planificación de los proyectos. 
El Banco quisiera que todas las agencias ejecutores usaran, cuando mínimo el PEP (Plan 
de  Ejecución  de Proyectos)  y  el POA  (Plan  de Operación Anual), sin  embargo  estos 
realmente no se usan, extendiendo el tiempo de finalización de proyectos de los 4 años 
previstos por el Banco a un promedio de 7 años. Este es un problema de envergadura 
porque mucho tiempo perdido es tiempo muerto (es decir, tiempo en el cual el proyecto 
no pueden iniciar o continuar (ej., tiempo entre  la aprobación del proyecto por parte del 
Banco y la ratificación del proyecto en la legislatura del país  (de unas semanas hasta 2 
años – los casos de Costa Rica y El Salvador actualmente); al igual que el tiempo de 
tramitar la prórroga de alguna cláusula de un proyecto (2 días a 6 meses); o satisfacer las 
condiciones de desembolso. 
La GRP hasta ahora ha sido una herramienta básica, un denominador común, para asesorar el 
riesgo en un universo de proyectos con entornos institucionales muy heterogéneos (26 países, 
1,500  proyectos),  pero  aún  no  compulsiva.  El  esquema  del  GRP  operacionaliza  los  riesgos 
institucionales reconocidos en la taxonomía pero en el nivel de diseño  y ejecución del ciclo de 
proyecto. 
Hasta ahora, la GRP se comprende por 8 categorías o tipos de riesgo, el cual se mide detallando 
el impacto del riesgo en el proyecto y la probabilidad de que esta aparezca (como proxy se usan 
factores de probabilidad):  
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:  
RIESGO=  f(IMPACTO x PROBABILIDAD ￿ ￿ ￿ ￿  FACTORES DE PROBABILIDAD ) 
La  medición  se  hace  a  partir  de  las  “Pautas  para  los  jefes  de  equipo”,  sin  embargo  hay 
oportunidad de que se midan de manera más precisa. La MAFI puede convertirse en una sub-
matriz que comprendiera la medición del riesgo en gobernabilidad y sostenibilidad. Más aún, 
también  existen relaciones entre los diferentes grupos temáticos en los que se organiza la MAFI 
y los tipos de riesgo de GRP.   
La matriz de riesgos de GRP y posibles interacciones del sistema de información de la MAFI 
Una primera aproximación más amplia es observar los tipos de riesgo de GRP y su relación con 
los  grupos  temáticos  y factores  individuales  de  la  MAFI.  Si  bien  no  existe  correspondencia 






Tipos de Riesgo GRP  Definición GRP 
 
Grupos Temáticos y factores  
individuales de la MAFI 
1.  Desarrollo 
•  Nivel de logro de los 
objetivos y resultados del 
proyecto, y su impacto en la 
consecución de los 
resultados de desarrollo de 
los países, articulados en las 
estrategias de país.  
•  Apoyo legislativo para el proyecto 
o  Problemas para lograr ratificación legislativa del proyecto 
o  Falta de capacidad técnica para evaluar proyectos de la Legislatura 
•  Dinámicas de economía política que surgen o se manifiestan a partir del 
proyecto 
o  Grupos de interés pueden revertir los logros alcanzados 
o  Grupos de interés pueden aprovecharse de beneficios focalizados para 
otros 
o  Disagreements among stakeholders block reform process. 
o  Overcome gender, geographical and racial gaps in institutional capacity. 
o  Reforms generate “winners” and “losers.” The winners are often 
scattered, unaware and disorganized, whereas the losers tend to be very 
politically active. 
o  Reform benefits are often long-term, whereas their political costs are 
shortterm. 
o  Asymmetry in access to information among offices. 
•  Coordinación estratégica entre actores institucionales con responsabilidad 
en el proyecto 
o  Déficit de coordinación entre los múltiples actores involucrados en la 
ejecución del proyecto 
o  Lack of strategic alliances (public-private) to support reform. 
o  Institutional barriers and lack of coordination among institutions blocks 
or hinders reform.  
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o  Lack of sectorial strategic frameworks. 
o  Celos institucionales por el manejo de recursos, visibilidad, poder etc. 
que afectan tanto el diseño como la ejecución de operaciones. 
o  Fragmentación de la responsabilidad y autoridad en el proceso de toma 
de decisiones 
o  Gobiernos locales opuestos al gobierno central y con fuerte arraigo en la 
comunidad 
•  Marco legal, institucional y técnico que demanda la ejecución del proyecto 
o  Legal and regulatory frameworks are not reflected in adequate 
institutional arrangements for their effective implementation. 
o  Absence of a legal framework that supports long-term initiatives 
o  Limited access to the technical resources and expertise required to 
design long-term institutional reforms. 
o  The primary institutional set-up might pose fundamental constraints to 
achieve long term objectives and fulfill mandate. 
2.  Gestión Pública y       
Gobernabilidad. Capaci-
dad institucional como 
tema transversal intersec-
torial. Experiencia en la 
identificación y resolu-
ción de las restricciones 
institucionales es un ele-
mento importante en el 
diseño y supervisión del 
proyecto a través de todos 
los sectores y unidades 
del Banco. 
•  Capacidad gerencial de la 
administración pública, 
impacto de las decisiones 
políticas sobre los objetivos 
del proyecto y su entorno, y  
el nivel de compromiso con 
el proyecto. 
•  Condiciones políticas del gobierno que impactan en el proyecto 
o  Riesgo de inestabilidad del sistema político (conflicto interno, externo, 
cambio de régimen) 
o  Difficulty to gather enough political capital required to focus on long- 
term objectives; tendency to operate in a short-term crisis mode. 
•  • Prioridad del proyecto para el gobierno y condiciones de estabilidad en 
la estructura de ejecución 
o  Dinámicas institucionales que resultan en fallas en el flujo de fondos de 
contrapartida para la ejecución del proyecto 
o  Prioridades diferentes de un nuevo programa de Gobierno o del plan 
estratégico de la entidad ejecutora -  Cambios de política Nacionales 
o  Alta rotación de personal por cambio de gobierno dificulta la  
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continuidad de buena parte del personal clave para operar proyectos 
o  El proyecto no forma parte de la prioridad en la agenda pública o 
agenda de gestión del ministro 
o  Cambios recientes de Gobierno o de autoridades quienes no tienen 
suficiente información de los proyectos iniciados por gestiones anteriores 
o  Hard-won reforms are reversed or interrupted as a result of electoral 
cycles, ministerial changes and/or weaknesses in the rule of law. 
•  Condiciones de estabilidad y capacidad de los funcionarios con 
responsabilidad estratégica en el proyecto  
o  Capacidad profesional deficiente 
o  High turnover among executive and managerial leadership as well as 
professional/technical employees due to better compensation offers and 
career outlook in the private sector. 
o  El sistema de servicio civil o carrera administrativa no funciona, o 
funciona de modo débil y se incumple sin consecuencias: falla la selección 
por mérito técnico. 
o  Lack of resources to support executive and managerial training. 
o  Negligencia de los gerentes públicos 
•  Gestión estratégica del cambio  
o  Insuficiente ownership del proyecto por no haber motivación del 
personal y a veces con cierta percepción de ausencia de liderazgo y mensaje 
confuso de parte de algunas autoridades claves 
o  Gestión del cambio inadecuada. Cambios estructurales en como la 
organización funciona, en la cultura organizacional de la entidad. 
o  Lack of resources stifles action of local leaders. 
o  Aversión al riesgo. Ejemplo unidades de tecnología cuentan con asesoría 
legal propia antes de enviar la solicitud de dictamen oficial por el órgano 
jurídico de la entidad  
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3.  Macroeconómicos y    
Sostenibilidad Fiscal 
•  Impactos sobre en los 
objetivos de desarrollo del 
país, y en los estándares de 
la administración financiera 
pública, por variaciones en 
el contexto macroeconómico 
y en las condiciones 
económicas externas.  
•  Efectos en la disponibilidad 
de recursos de contraparte. 
n/a 
4.  Sostenibilidad           
Ambiental y Social 
•  Efectividad de los proyectos 
comprometida por los 
impactos ambientales y 
sociales que generan. 
Inviabilidad ambiental o 
social a corto o largo plazo 
(agotamiento de insumos o 
asignación sub-óptima de 
recursos naturales, 
desplazamiento físico o 
económico de poblaciones, 
erosión del tejido social, 
etc.). 
•  Capacidades institucionales para afrontar desastres naturales 
o  Déficit de institucionalidad para afrontar desastres naturales que 
impactan al proyecto 
•  Condiciones que determinan el apoyo de la población y/o grupos 
vulnerables asociados al proyecto 
o  Falta de participación/orientación de la población en las etapas del 
proyecto 
o  Inability to identify citizens/other actors demands and effectively 
respond to them. 
o  Consideración inadecuada o incompleta del entorno ambiental y social 
en las etapas del proyecto. Medidas de mitigación o compensanción 
inadecuadas o mal implementadas. 
o  High cost of transaction for the private sector and the individual citizens’ 
threatens competitivity and has a negative impact on quality of life. 
o  Sensibilidad de los componentes del proyecto en su naturaleza técnica o 
sectorial 
o  Lack of awareness and information leads to little support for the 
institutional modernization processes. 
o  Low development of democratic practices and citizen participation 
mechanisms delays and weakens reform process.  
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o  Overcome social segmentation and stigmatized provision of public 
goods. 
5.  Reputación 
•  Impacto en la imagen del 
Banco, del Gobierno o de la 
Entidad Ejecutora por una 
inadecuada administración 
del proyecto. Esto incluye 
efectos adversos asociados 
con gobernabilidad, 
percepción del mal uso de 
los fondos, ambiente de 
control o de capacidad 
institucional en general. 
Impactos ambientales y 
sociales incompatibles con 
buenas prácticas y/o 
compromisos de acuerdos 
internacionales. 
•  Déficits institucionales en relación prestador/prestatario que afecta la 
calidad del proyecto 
o  Déficits institucionales en relación prestador/prestatario que afecta la 
calidad del proyecto. 
o  Demoras en cumplimiento de condiciones contractuales 
o  El sector tiene lógicas propias de ejecución que no son procesadas 
correctamente en el diseño del proyecto 
o  Fallas en la coordinación de esfuerzos entre actores de organismos 
donantes, multilaterales y el gobierno 
o  Eficiencia del Banco (demoras en responder) 
o  Baja capacidad en manejo de procedimientos del Banco 
o  Cumbersome and paper-based processes with multiple steps 
o  Temptation to “import” solutions, without adequate adaptation to local 
context 
o  Cambios de política del Banco 
6.  Monitoreo y Rendición 
de Cuentas 
•  Eficacia de las estructuras de 
supervisión y de rendición 
de cuentas del proyecto, de 
la administración pública, y 
del manejo ambiental y 
social. Está relacionado con 
las acciones y evaluaciones 
que de manera permanente 
debe realizar la Entidad 
Ejecutora del proyecto, el 
Banco o entidades 
independientes para 
•  Rendición de cuentas y transparencia 
o  Monitoring and oversight mechanisms are nonexistent or produce 
untimenly information. - Déficit de auditoría externa calificada 
o  Corruption; private sector interests are embedded and pervasive within 
institutional processes. 
o  Institutional limitations to access information by citizens (requests in 
person, costs etc). 
o  Weak capacity to generate, manage and provide information for the 
users and the public.  
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satisfacer necesidades de 
información pública. 
o  Absence of adequate regulatory and/or institutional framework to 
guarantee access to information. 
o  Inability to monitor compliance with access to information obligations. 
7.  Fiduciarios: 
-Gestión Financiera 
-Adquisiciones 
•  Eficacia tiene que ver con 
resultados, relacionados con 
lograr los propósitos 
establecidos; Eficiencia se 
enfoca en el valor por dinero 
de la operación. La 
Transparencia de la 
administración de los fondos 
de los proyectos que 
garantizan el mejor valor del 
dinero para los propósitos 
establecidos, se ven 
afectadas por la capacidad 
de los sistemas fiduciarios 
del país o de la Entidad 
Ejecutora. 
•  Capacidades institucionales y técnicas del prestatario para una 
implementación satisfactoria del proyecto 
o  Low or nonexistent budget planning capabilities. -  Dificultades en 
adquisiciones 
o  Falta de experiencia y conocimiento de las contrapartes para gestionar 
proyectos complejos (preparación de TdR, contratos, negociación de los 
mismos, supervisión de los productos) 
o  Compromiso Prestatario/Agencia Ejecutora 
o  Desempeño proveedor/contratista 
o  Durante la ejecución del proyecto se produce un cambio de gobierno -  
Cambios de política de la Agencia 
o  Policy fragmentation (via autoridad superior micromanager, falta 
coherencia estratégica dentro de la agencia) 
o  Inefficient and ineffective management of financial and material 
resources in the design and execution of policies and programs. 
o  Difficulty to link the organization´s strategy with budgetary planning 
and management by results' framework. 
o  Desempeño de consultores 
o  Estructura de jerarquía, autoridad y procesos de autorización para 
operaciones rígido y demasiado vertical 
o  Absence of adequate processes and/or mechanisms to identify 
vulnerabilities and risks. 
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Audiencia ideal: ¿a quiénes le sirve la MAFI? 
En el caso de GRP,  se piensa que las mayores utilidades de la MAFI son tanto para PDP como 
instancia de coordinación y supervisión, como para los especialistas mismos en la planificación 
y ejecución de los proyectos.  
La MAFI presenta una oportunidad para  PDP de  aprovechar la sistematización que provee la 
MAFI y con eso poder hacer mejores tareas de supervisión. Ejemplo: la MAFI colabora en la 
identificación de factores institucionales característicos de cierto tipo de operaciones (por país, 
por sector,  por momento de la operación). PDP puede constatar el grado de acuerdo entre el 
diagnóstico y plan de acción asociado que existe en el proceso de GRP y la evidencia recogida 
por la MAFI. Con eso, puede construir niveles de alerta diferenciados (alto, medio o bajo nivel 
de reconocimiento de factores) y sistematizar también sus propias tareas de supervisión. 
La  MAFI  puede  asistir  a  los  especialistas  en  el  diagnóstico  del  proyecto,  en  su  etapa  de 
planificación y en la orientación de alternativas de acción (identificación de factores y planes de 
mitigación asociados ya implementados por proyectos similares). 
 
Guía operativa de apoyo de la MAFI a la gestión de riesgos en los proyectos:  
Para  aprovechar  los  contenidos  de  la  MAFI  en  la  gestión  de  riesgos  de  los  proyectos  se 
presenta la siguiente guía de acción: 
1.  Características del proyecto 
a.  ¿Cuál es el país? 
b.  ¿Cuál es el sector de la operación? 
c.  ¿Cuál es el tipo de operación (PBL, TC, Inversión)? 
2.  Luego de definir esas pautas, se puede generar una consulta en el sistema de la MAFI 
que arroje la evidencia correspondiente al país, sector y/o tipo de operación. Puede 
trabajarse desde la plataforma de MS Access o MS Excel, que son programas existentes 
en todas las computadoras del Banco y no requieren conocimientos técnicos específicos. 
La consulta puede solicitar, entre otras cosas,: 
a.  listar los factores institucionales con mayor frecuencia de ocurrencia 
b.  listar los grupos temáticos con mayor presencia  
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c.  los factores más frecuentes según el momento de identificación 
d.  los factores recurrentes (con o sin medidas de mitigación asociadas).  
e.  Persistencia de factores 
3.  El resultado de la consulta brindará información útil para agregar en el formulario de 
GRP (esto si es un especialista quien lo está utilizando) o comparar la evidencia de 
proyectos similares con el trabajo realizado por el especialista (si es PDP quien está 
supervisando). 
4.  Además,  dada  la  recientemente  aprobada  taxonomía  de  riesgos,  la  identificación  de 
factores  institucionales  apoya  la  consideración  de  esta  nueva  taxonomía  en  la 
planificación tanto de la estrategia de país como de los proyectos. En particular, dentro 
de los riesgos estratégicos de la taxonomía, la MAFI colabora en la identificación de los 
siguientes tipos de riesgos: 
5.  Específicamente, los grupos temáticos de la MAFI pueden asociarse a la tipología de 
riesgos que se utiliza en la GRP como se ha mencionado más arriba y realizar consultas 
filtrando  la  información  por  grupo  temático  y  asociando  los  grupos  temáticos  para 
obtener la evidencia según los parámetros de la tipología de riesgo de PDP.  
a.  Por  ejemplo,  los  grupos  temáticos  “Condiciones  políticas  del  gobierno  que 
impactan en el proyecto”, “Apoyo legislativo para el proyecto”, y “Dinámicas 
de economía política que surgen o se manifiestan a partir del proyecto” agrupan 
factores  institucionales  asociados  con  el  tipo  de  riesgo  “Gobernabilidad”.  La 
consulta, entonces, puede realizarse de modo tal de producir un reporte de la 
evidencia registrada por la MAFI en cuestiones de gobernabilidad para un país 
y/o sector deseados.  
 
Ejemplo: Un análisis sectorial enfocado en un tipo de riesgo  
Este  cuadro  presenta  los  resultados  que  arroja  la  MAFI  en  el  sector  de  Modernización  y 
Reforma del Estado  (fuente: Relevamiento de 36 operaciones del sector con fecha Enero 2010) 
en  relación  al  tipo  de  riesgo  de  Gobernabilidad.  Aquí  se  pueden  observar  los  factores 
institucionales  presentes  en  proyectos  del  sector  en  diversos  países  en  cuestiones  de 
gobernabilidad (según tipología PDP). Estos pueden servir de guía de identificación de factores 
institucionales en un proyecto del sector. Adicionalmente cabe mencionare que en este ejemplo 
la MAFI también le permite al especialista jefe de equipo o al especialista supervisor de PDP 
desglosar la cantidad de operaciones por factor para ver sus características particulares (monto, 
país, sub-sector, duración de ejecución, persistencia) y compararlas.  
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Modernización del Sector Público y Gobernabilidad 
(total 36 proyectos relevados) 
Cantidad de 
operaciones con 
presencia de este factor 
Riesgo de inestabilidad del sistema político (conflicto interno, externo, 
cambio de régimen) 
16 
Problemas para lograr ratificación legislativa del proyecto  9 
Difficulty to gather enough political capital required to focus on long- term 
objectives; tendency to operate in a short-term crisis mode. 
8 
Grupos de interés pueden revertir los logros alcanzados  3 
Falta de capacidad técnica para evaluar proyectos de la Legislatura  3 
Disagreements among stakeholders block reform process.  2 
Reforms generate “winners” and “losers.” The winners are often scattered, 
unaware and disorganized, whereas the losers tend to be very politically 
active. 
1 
Overcome gender, geographical and racial gaps in institutional capacity.  1 
Asymmetry in access to information among offices.  1 
Grupos de interés pueden aprovecharse de beneficios focalizados para otros  1 
 
Contribución del sistema de información de la MAFI en la LRR 
El informe de resultados de proyecto (LRR) es un documento que informa sobre los resultados 
iniciales  y  las  actividades  efectivamente  llevadas  a  cabo  durante  la  ejecución  del  proyecto. 
Además, estudia la brecha entre los resultados alcanzados al tiempo de su administración (18 
meses después del comienzo de la ejecución del préstamo) y aquellos esperados en el momento 
de aprobación del préstamo. La experiencia con los riesgos del proyecto es contrastada con las 
expectativas  planteadas  en  el  análisis  de  riesgos  original.  En  el  LRR,  son  los  equipos  de 
proyecto, en coordinación con ESG, quienes toman el liderazgo del análisis.
 19 
Dentro  del  esquema  de  gestión  de  riesgos  de  proyectos  y  del  marco  de  efectividad  en  el 
desarrollo, la herramienta de seguimiento de resultados de la operación brinda la oportunidad a 
los especialistas de analizar las fortalezas y debilidades institucionales durante la ejecución de 
los proyectos.  
                                                           
19 Procedures for processing sovereign guaranteed operations, 2009  
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El LRR Se inserta en la Matriz DEM de proyecto como una de las etapas de actualización de 
dicha  matriz.  Como  se  mencionó  anteriormente:  “En  la  evaluación  previa  se  elaborará  una 
matriz de efectividad en el desarrollo (DEM) para la revisión de la calidad y el riesgo (QRR), en 
la  que  se  incluirán  información  contenida  en  la  propuesta  de  préstamo,  los  resultados  y  la 
matriz de riesgos. En el informe de análisis del préstamo (LRR) a los 18 meses de ejecución se 
incluirá  una  matriz  de  efectividad  en  el  desarrollo  actualizada.  Al  concluir  la  operación  el 
formato del informe de terminación de proyecto se adaptará para que cumpla los requisitos 
analíticos de la matriz de efectividad en el desarrollo.“20  
El formulario de seguimiento de proyectos, LRR, es una aplicación directa de la GRP durante la 
ejecución  del  proyecto.  Las  utilidades  de  la  MAFI  son  similares,  y  apuntan  a  orientar  la 
definición de planes de acción de mitigación de factores identificados durante la ejecución de 
los proyectos.  
Audiencia ideal: ¿a quiénes le sirve la MAFI? 
En el caso del LRR,  los mayores beneficios de la MAFI son para los especialistas a cargo del 
proyecto. La MAFI brinda evidencia de: 
•  momento de identificación de factores institucionales,  
•  planes de acción de mitigación asociados y  
•  nivel de persistencia de los factores luego de implementado el plan de acción acorde.  
Así,  la MAFI presenta una oportunidad para el especialista de aprovechar la sistematización y 
con  eso  poder  hacer  mejores  tareas  de  planificación    y  ajustes  durante  la  implementación. 
Ejemplo: la  MAFI colabora  en  la  identificación de  factores  institucionales  característicos  de 
cierto tipo de operaciones (por país, por sector,  por momento de la operación). El especialista 
puede comparar la evidencia recogida por la MAFI en proyectos similares e intentar anticipar 
la presencia de factores institucionales durante el proyecto. Esto le permitiría hacer un esfuerzo 
de detección temprana de factores institucionales.  
Simultáneamente,  el  especialista  puede  recurrir  a  la  evidencia  recogida  por  la  MAFI  para 
comparar alternativas de acciones de mitigación asociadas a los factores identificados. 
 
Guía operativa de apoyo de la MAFI al informe de resultados del proyecto:  
Para aprovechar los contenidos de la MAFI en el reporte de resultados del proyecto (LRR) se 
                                                           
20 GN-2489, “Marco de Efectividad en el Desarrollo (DEF)”  
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presenta la siguiente guía de acción: 
1.  Características del proyecto 
a.  ¿Cuál es el país? 
b.  ¿Cuál es el sector de la operación? 
c.  ¿Cuál es el tipo de operación (PBL, TC, Inversión)? 
2.  Luego de definir esas pautas, se puede generar una consulta en el sistema de la MAFI 
que arroje la evidencia correspondiente al país, sector y/o tipo de operación. Puede 
trabajarse desde la plataforma de MS Access o MS Excel, que son programas existentes 
en todas las computadoras del Banco y no requieren conocimientos técnicos específicos. 
La consulta puede solicitar, entre otras cosas,: 
a.  listar los factores institucionales con mayor frecuencia de ocurrencia 
b.  listar los grupos temáticos con mayor presencia 
c.  los factores más frecuentes según el momento de identificación 
d.  los factores recurrentes (con o sin medidas de mitigación asociadas).  
e.  La persistencia de factores 
3.  El resultado de la consulta brindará información útil para agregar en el formulario de 
LRR (esto si es un especialista quien lo está utilizando) o comparar la evidencia de 
proyectos similares con el trabajo realizado por el especialista (si es PDP quien está 
supervisando). 
4.  Además,  dada  la  recientemente  aprobada  taxonomía  de  riesgos,  la  identificación  de 
factores  institucionales  apoya  la  consideración  de  esta  nueva  taxonomía  en  la 
planificación tanto de la estrategia de país como de los proyectos. En particular, dentro 
de los riesgos estratégicos de la taxonomía, la MAFI colabora en la identificación de los 
siguientes tipos de riesgos: 
5.  Específicamente, los grupos temáticos (ver Anexo I) de la MAFI pueden asociarse a la 
tipología  de  riesgos  que  se  utiliza  en  el  LRR  como  se  ha  mencionado  más  arriba 
(coincidente con GRP) y realizar consultas filtrando la información por grupo temático 
y asociando los grupos temáticos para obtener la evidencia según los parámetros de la 
tipología de riesgo de PDP.  
a.  Por  ejemplo,  los  grupos  temáticos  “Condiciones  políticas  del  gobierno  que  
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impactan en el proyecto”, “Apoyo legislativo para el proyecto”, y “Dinámicas 
de economía política que surgen o se manifiestan a partir del proyecto” agrupan 
factores  institucionales  asociados  con  el  tipo  de  riesgo  “Gobernabilidad”.  La 
consulta, entonces, puede realizarse de modo tal de producir un reporte de la 
evidencia registrada por la MAFI en cuestiones de gobernabilidad para un país 
y/o sector deseados. 
6.  Para el caso específico de informes de seguimiento de proyectos, puede ser útil realizar 
una consulta identificando los factores según el momento de identificación en proyectos 
anteriores. Esto ayuda a: 
a.  Anticipar aquellos factores que tienden a quedar relegados en la planificación de 
ciertos tipos de proyectos pero que surgen durante la ejecución, y con eso, poder 
pensar/repensar acciones de mitigación adecuadas. 
b.  Identificar acciones de mitigación realizadas en proyectos anteriores de similares 
características frente a factores comunes y utilizar la experiencia pasada como 
lección aprendida, especialmente para evitar la recurrencia de estos factores. 
 
Ejemplo: Acciones de mitigación identificadas en relevamiento de la MAFI de 2009-2010 
Este  cuadro  presenta  evidencia  de  la  MAFI  en  acciones  de  mitigación  para  un  factor 
institucional  (Relevamiento  de  130  operaciones  a  Enero  2010)  y  sirve  de  guía  para  que  el 
especialista a cargo de un proyecto del sector pueda contrastar en la elaboración del LRR. 
Factor: Déficit de coordinación entre los múltiples actores involucrados en la ejecución del proyecto 
A system of interagency agreements clearly setting forth and delineating the duties and obligations of the 
agencies participating in PRONAR will be in effect. 
Actividades de fortalecimiento institucional 
El Gobierno de Jamaica y el equipo del proyecto del Banco evaluarán continuamente las características de 
diseño durante la ejecución, de manera de racionalizar aún más o simplificar las actividades del 
programa si fuera necesario. 
el mecanismo de ejecución propuesto buscará evitar que este riesgo ocurra. Por otro lado, las acciones de 
fortalecimiento institucional del Programa buscarán superar las deficiencias institucionales identificadas 
durante su preparación. 
El Programa busca minimizar este riesgo mediante el fortalecimiento tanto del PP como ente coordinador 
como de las unidades coordinadoras dentro de cada entidad subejecutora. Asimismo, este riesgo será 
minimizado con la inclusión del Ministro de Medio Ambiente dentro del Consejo Asesor del PP  
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Factor: Déficit de coordinación entre los múltiples actores involucrados en la ejecución del proyecto 
el programa ha previsto el fortalecimiento técnico (además de administrativo) de la Unidad Ejecutora, la 
contratación de consultorías focalizadas en mecanismos de coordinación entre las agencias, y la 
consolidación de la Comisión Distrital de Sistemas para lo que se refiere a los temas de sistemas 
informáticos. 
El mecanismo de ejecución propuesto para el Programa y el Reglamento Operativo del mismo buscarán 
evitar que este riesgo ocurra. Por otro lado, las acciones de fortalecimiento institucional del Programa 
buscarán asistirlas en la superación de sus deficiencias identificadas durante la preparación de esta 
operación. 
esfuerzo realizado por los directivos del CONAM y de la UCA, sobre todo durante los dos últimos años, 
por ejecutar adecuadamente y poder dar sostenibilidad al Programa. 
La focalización temática en la definición de contenidos de la matriz de política facilita la priorización de 
acciones y esfuerzos, particularmente, cuando hay múltiples actores involucrados. 
la ubicación de la estructura de coordinación del préstamo en la Unidad Técnica de Política Pública 
(UTPP) del MEF, facilitó una relación más fluida y de un nivel jerárquico aceptado por todos, ya que ésta 
cuenta con amplia experiencia en administración de préstamos internacionales y relación de trabajo con 
las distintas entidades de gobierno responsables y/o subejecutores. 
luego tuvieron que invitarse a participar en este esfuerzo. 
Para minimizar este riesgo, el Programa formalizó, mediante acuerdos ministeriales, los compromisos 
que debian asumir las entidades sectoriales, entre las cuales se encuentra educación, salud, los fondos 
sociales de inversión y la SOSEP. 
reinforce the human resources at the different levels of government to a critical mass, and operating 
mechanisms have been designed to encourage coordination among the sectors involved. In addition, the 
SISMI will facilitate the monitoring and timely control of operations, thereby lessening the risk involved 
in administering large numbers of projects. Moreover, to monitor these risks properly, the Bank would 
take an active part through a mission that will support measures to put the program into operation, 
yearly review meetings, and a mid-term evaluation mission. 
Se considera que para promover la apropiación y el compromiso con las reformas, por parte del gobierno, 
es importante contar con un esquema de implantación flexible, que a tiempo de permitir la consideración 
y evaluación de alternativas, facilite el respaldo político y la formación de consensos para las reformas. 
Se debe notar que en el diseño institucional de las varias entidades participantes en el Programa fueron 
incorporados elementos para asegurar su efectividad. 
se estableció una buena relación interinstitucional dentro de los ministerios participantes con apoyo 
constante del MHCP, destacando el fortalecimiento de sus procesos de programación, planificación y 
presupuestación. 
Se estima que durante el año 2006 se constituya al menos el Comité correspondiente a la Cuenca Baja del 
río.  
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Factor: Déficit de coordinación entre los múltiples actores involucrados en la ejecución del proyecto 
se han diseñado los mecanismos de coordinación y ejecución cuidadosamente. Además, no se 
contemplan cambios en las personas encargadas de la dirección de las entidades participantes durante la 
ejecución del Programa 
se han previsto recursos del programa para contratar el asesoramiento de una firma o institución 
especializada en el cofinanciamiento de innovaciones tecnológicas, similar al propuesto en este Programa. 
se propone articular una red de instituciones, cada cual con atribuciones y funciones específicas en el 
Sistema de Planificación y capaz de aprovechar las ventajas comparativas que emanan de sus 
especialidades, que sea descentralizada, flexible y apta para ejercer la función de apoyar la planificación 
gubernamental. 
sistema de información para fortalecer comisión 
talleres de sensibilización promoverán la motivación, el sentido de pertenencia y los principios para 
asumir un compromiso personal y voluntario con la implantación y operación cotidiana del GPR en la 
APF. 
the Program provides the necessary technical support to the various agents involved in its execution, in 
particular to the Coordinating Unit within the SEED, At the same time, the SEED has moved rapidly to 
establish agreements with other participating agencies, having clearly defined their respective roles. 
To mitigate this risk, the program calls for a series of steps to disseminate information to agents and 
employees.Se modificó el componente de Descentralización ya que el proyecto de Ley de Comunas 
(requisito de la descentralización) no fue aprobado sino hasta febrero de 2005, y el GCBA optó por una 
estrategia diferente en materia de descentralización de la gestión. El componente fue reformulado para 
incluir “proyectos estratégicos de modernización”. 
Ubicación de la coordinación del programa a nivel de la instancia coordinadora de la modernización del 
sector justicia 
ya se dispone de plataformas a partir de las cuales se puede lograr mejores condiciones de coordinación 
al nivel administrativo y técnico-operacional del Programa, con reflejos quizá permanentes en la 
dinámica de ambas Municipalidades. 
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Parte III – Fortalecimiento de capacidad de análisis institucional: mapas institucionales de 
países, sectores y proyectos. 
La MAFI al servicio de los instrumentos del Banco 
La MAFI aporta valor a las herramientas de programación y ejecución del ciclo de proyecto. Por 
eso, sería deseable tener un programa de MAFI dentro del Banco que permita contar con MAFI 
sectoriales y por país como insumo para la utilización por parte de diversos actores del Banco 
en distintas etapas del ciclo de proyecto.  
El  relevamiento  realizado  sobre  la  presencia  de  factores institucionales  con impactos  en  los 
proyectos  usando  la  MAFI  a  fines  de  2009  y  principios  2010  indica,  en  primera  instancia, 
situaciones  de  mayor  o  menor  complejidad  institucional  en  los  países  y  entre  sectores.  Sin 
embargo,  dicho  análisis  debe  complementarse  con  la  construcción  de  mapas  de  factores 
institucionales por país y sector, de manera tal de conocer en detalle qué factores afectan con 
mayor intensidad qué países en qué sectores. Este tipo de información apoyaría la formulación de 
planes  de  mitigación,  estrategias  de  capacitación  y  asistencia  técnica  con  alto  nivel  de 
especificidad en cada país y a las estrategias sectoriales y es una fuerte recomendación que 
surge del taller de validación de la Matriz por parte de especialistas en la temática21 
La  MAFI  ayuda  a  identificar  los  factores  institucionales  presentes  en  las  operaciones  y  a 
distinguirlos. Por ejemplo, algunos factores institucionales son estructurales; no se trata de un 
problema de una unidad ejecutora u otra, sino un tema que se enfrenta al nivel de país. Al nivel 
de sectores los temas son similares, con las peculiaridades sectoriales de por medio, que muchas 
veces prestan aún menos atención a la necesidad de modernizarse por la urgencia de seguir 
prestando  servicios.  Los  mapas  de  sectores  y  de  países  permitirían  generar  conocimiento 
específico sobre el abordaje de estos factores, las medidas de mitigación implementadas, y el 
alcance de las mismas.  
Por su parte, también es posible que, en la medida que las dinámicas institucionales suponen 
vinculaciones intersectoriales y/o interinstitucionales en y con distintos sectores del gobierno 
de un país, las propias contrapartes promuevan la moderación de la identificación de factores 
de orden institucional y sus correspondientes acciones de mitigación en la conceptualización del 
proyecto.  
El sistema de la MAFI puede presentarse como una alternativa para canalizar la identificación 
de factores institucionales que afectan las operaciones. Este instrumento permite avanzar hacia 
un mapeo institucional de primera instancia a nivel de sector país en el cual la operación se  
lleva  a  cabo.  Estas  características,  a  su  vez,  pueden  ser  profundizadas  en  una  aplicación 
específica de la MAFI en el campo de la operación en marcha. . 
                                                           
21 Taller de Validación de la MAFI. 30 de abril 2010. Especialistas sectoriales de VPS, RES y OVE.  
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Una ampliación de la escala del análisis de la MAFI traería los siguientes beneficios:  
•  Al incorporar proyectos recientes, se mantiene la actualidad y vigencia de la evidencia 
recogida. 
•  Al  Construir  mapas  de  factores  institucionales  por  país  y  sector,  se  da  cuenta  de 
dinámicas singulares hacia el interior de los países, de los sectores y de la combinación 
de países con sectores. Los países muestran mapas de factores institucionales propios, al 
igual que los distintos sectores y, en algunos casos, un mismo sector de política asume 
un mapa de factores distinto de acuerdo al país. Esta afirmación resalta la importancia 
de observar las características sectoriales y regionales de las operaciones y los contextos 
institucionales y la necesidad de profundizar esta línea de análisis.  
•  Al diseñar productos de detección temprana y mitigación de factores institucionales, se 
fortalecer las capacidades institucionales de los países. El proceso de relevamiento de 
operaciones contempló la identificación de las acciones de mitigación asociadas para 
minimizar  los  efectos  negativos  que  pudieran  causar  los  factores  institucionales. 
Respecto de la capacidad de mitigación, podría ampliarse su análisis a partir de una 
parametrización cualitativa de acciones que permita establecer específicamente qué tipo 
de acciones se llevan a cabo para cada tipo de factores, por sector y por países. Esta 
categorización  de  acciones  de  mitigación  podría  luego  vincularse  la  persistencia  de 
factores  y  casos  específicos  de  estudio  que  muestren  los  vectores  que  hacen  a  una 
mitigación exitosa o fallida 
•  Al brindar capacitación a especialistas de otros sectores para enfrentar los desafíos de 
orden institucional, se provee el apoyo analítico necesario en temas de fortalecimiento 
institucional a los diferentes sectores de operaciones  
•  Al preparar una estrategia multisectorial para la diseminación interna y externa de estos 
conocimientos,  se  garantiza  la  transmisión  de  lecciones  aprendidas  y  se  permite  la 
construcción de un banco de buenas prácticas en fortalecimiento institucional de los 
países. 
•  Actualmente se desarrollan dos mapas piloto, uno por sector (Modernización y reforma 
del  Estado)  y  otro  por  país  (Honduras).  El  mapa  de  factores  piloto  de  Honduras 
muestra particularidades de orden institucional que servirían de insumo importante 
para aquellos especialistas trabajando en el paí (ver entregable 3.1 de la Op. BK-C1025).   
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Colaboración de la MAFI con la estrategia de diseminación, gestión del conocimiento y 
aprendizaje de KNL 
La MAFI es un sistema de información que recoge, sistemática- y rigurosamente información de 
un  número  de  variables  de  orden  institucional  en  las  operaciones  del  Banco.  Desde  varias 
perspectivas –como la de lecciones aprendidas y buenas prácticas en el diseño y ejecución de 
proyectos, la de evaluación y monitoreo, y la de gestión del riesgo en términos generales—  esta 
información podría ser de utilidad y valor agregado a las líneas de trabajo de varias unidades 
del  Banco.  En  tanto  KNL  es  la  unidad  del  Banco  encargada  de  mejorar  las  condiciones  de 
diseminación,  compartición  y  uso  del  conocimiento  necesario  para  la  mayor  efectividad  de 
desarrollo dentro del Banco,22 y en tanto la información que la MAFI recoge puede contribuir a 
mejor entender y, por ende, mejor gestionar los factores institucionales de las operaciones del 
Banco que presentan riesgos y/o vulnerabilidades desde las varias perspectivas anteriormente 
expuestas, y así contribuir al avance de la mayor efectividad en el desarrollo,23 esta propuesta 
recomienda  y  señala  los  puntos  de  sinergias  entre  KNL  y  ICS  con  respecto  al  sistema  de 
información de la MAFI.  
En particular, esta propuesta se enfoca en sinergias entre la ICS/MAFI y las dos divisiones de 
KNL (KNM y SDI) basadas en dos funciones que realiza KNL en cumplimiento de su objetivo 
principal: 1) el diseño y desarrollo, en cooperación con las unidades del Banco, de conocimiento 
y  actividades  de  aprendizaje    para  los  empleados  del  Banco  y  los  socios  estratégicos  en  la 
región; y 2) la promoción de alianzas e intercambios de conocimiento dentro del Banco y con 
redes académicas y de política.24 En las secciones siguientes se presentan diversas opciones para 
la articulación de la MAFI con las herramientas y plataformas de generación de conocimiento 
de KNL. Esto incluye la posibilidad de generar lecciones aprendidas de mitigación y vincularlas 
con la plataforma intranet de KNL, Lessons in Action.  
Cartera de servicios de diseminación y aprendizaje de KNL/SDI  
La división de KNL tiene una amplia cartera de servicios de diseminación y aprendizaje  que 
incluyen  servicios  centralizados,  servicios  interactivos  basados  en  Intranet,  entre  otros.  En 
particular, la MAFI puede diseminarse a través de los siguientes servicios de KNL:  
Servicios de diseminación KNL 
i.  Talleres:  
1. Individual/interno (taller solo para la División) 
2. Contribución (taller el cual incluye otras divisiones 
3. Externo (taller el cual incluye a algún país) 
ii. Herramientas de diseminación y aprendizaje basados en 
                                                           
22 Mission statement de KNL, según http://knl.  
23 Straface, F., S. Kostenbaum, y García, L. “Los factores institucionales en las operaciones del Banco” Julio 2010. Op. RG-N3368, 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
24 Funciones, según: http://knl.   
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1. Auto-formativos (ej., Self-Learning  Tutorial)  
2. Webinars 
3. Cursos en línea 
iii.  Diseminación de publicaciones  
 
La MAFI se diseminaría con el propósito de hacer más visibles sus colaboraciones y alineación 
con otros instrumentos y unidades del Banco con fin de invitar otras posibles colaboraciones. 
De igual forma, la MAFI se diseminaría como un sistema de información stand-alone que pueda 
ser usado a la discreción de las unidades en la manera que estas lo encuentren a su beneficio.  
En esta nueva etapa de la MAFI (tras su validación por especialistas del Banco en la temática), y 
en un momento en el que la división de ICS está en proceso de desarrollar nuevos productos en 
base a ella,25 las siguientes actividades se comprenden cómo las más propicias sinergias entre 
ICS/MAFI y KNL/SDI.  
1.  En el futuro próximo, elaboración de un taller u otro evento expositor para presentar 
los hallazgos de los estudios comisionados y las actividades relacionadas al CIP BK-
C1025. Tales actividades y hallazgos incluyen el estudio de los mapas de factores 
sectoriales y de país, el estudio de mercado para el apoyo institucional dentro del 
Banco, la primera aproximación hacia el desarrollo de herramientas de mitigación y 
detección  temprana  y  el  banco  de  lecciones  aprendidas  y  buenas  prácticas  de 
mitigación de la MAFI. A fin de que está validación sea integral, se recomienda que 
todos  los  actores  relevantes  del  sector  o  país  sean  participes  del  taller.  Para  esta 
actividad no se prevén dificultades ya que KNL ha colaborado en la puesta en escena 
de un primer taller de  validación para la MAFI en abril 2010.  
a.  En el caso del estudio de país (Honduras) y dado el interés estratégico de la 
división  de  presentar  a  los  países  con  una  oportunidad    de  gestionar  los 
temas de orden institucional con el apoyo de ICS, si cuando mínimo en su 
sistematización y exposición de obstáculos previamente vistos en proyectos 
en ese país, se recomienda que el taller externo –propuesta de colaboración 
entre ICS y SDI– cuente con todos los actores relevantes a las operaciones del 
Banco  en  Honduras.  Esto  incluye  a  los  especialistas  en  la  temática 
institucional al igual que a especialistas sectoriales y a las altas instancias de 
administración del Banco en su Representación en el país, y de ser posible a 
una contraparte ejecutora de proyectos del gobierno del país. 
b.  En cuanto al evento expositor interno para los productos relacionados con el 
sector de Modernización –colaboración que se propone entre ICS y SDI en 
esta propuesta– se recomienda aunar los resultados de todos los productos 
                                                           
25Ver entregables en el CIP 2010-2011, “Los factores institucionales en las operaciones del Banco: estrategias para su detección 
temprana y mitigación” (BK-C1025).   
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relacionados de modo de que los hallazgos más importantes, problemas de 
envergadura  y  consideración  de  las  actividades  puedan  ser  evaluados  y 
validados al mismo tiempo, aprovechando la ocasión de tener a todos los 
especialistas  de  ICS  disponibles  congregados  (de  la  sede  y  de  las 
representaciones vía transmisión broadcast). Estos productos se deberían de 
presentar  ante  los  especialistas  de  la  división  de  Capacidad  Institucional 
(ICF/ICS) y otros peer reviewers (ej., OVE, RES).  
2.  Asimismo se propone la elaboración de un taller de contribución para las otras áreas 
del  Banco  que  incluya  el  lanzamiento  de  una  “herramienta  de  auto-aprendizaje” 
digital.26 Hacia mediados o finales del 2011 y al tiempo de la finalización de los 
productos  de  este  CIP,  se  recomienda  organizar  un  evento  expositor  de  los 
productos  desarrollados  durante  la  trayectoria  del  2010  y  el  2011,  incluyendo  la 
herramienta de Detección Temprana (DFI), el Toolkit para la Mitigación de Factores 
y el Banco de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas.27 Este taller tendrá como 
propósito hacer visibles para las otras áreas sectoriales del Banco las herramientas de 
mitigación y detección temprana provistas por ICS a través de esta operación. El 
evento debería de contar con participantes jefe de equipo y división de los otros 
sectores del Banco (KNL, INT, SCL, ECC, RES, INE) para asegurar su promoción 
interna  dentro  de  cada  respectiva  división.  El  tutorial  o  herramienta  de  auto-
aprendizaje digital para uno o más de los productos sería desarrollado en base al 
menú  de  herramientas  digitales  que  KNL/SDI  dispone.  La  herramienta  de 
aprendizaje  debería  permitir  la  capacitación  del  usuario  en  línea  de  una  manera 
conveniente  (ej.,  en  un  breve  formato  o  con  sesiones  que  se  pueden  guardar  y 
regresar).  
3.  Asistencia por parte de KNL/SDI en la publicación y diseminación del estudio de 
gobernabilidad (producido por ICS con colaboración académica externa, entregable 
6). KNL/SDI ha mencionado la posibilidad de crear una marca (“brand name”) para 
todos los productos (herramientas, publicaciones, el sistema de información mismo) 
derivados de la MAFI. Esta publicación se diseminaría bajo esta marca. 
Servicio de compartición: Plataforma de lecciones de KNL/KNM 
La  División  de  la  gestión  del  Conocimiento  de  KNL  se  encuentra  a  punto  de  lanzar  una 
plataforma Intranet de la cual acceder a lecciones aprendidas de las operaciones del Banco de 
interés a otras unidades. Esta plataforma, Lessons in Action, piensa lanzarse en la Intranet del 
Banco  a  finales  de  noviembre    o  a  principios  de  diciembre  2010.  El  lanzamiento  de  esta 
                                                           
26 Self-learning tool en la Intranet de KNL. 
27 Este último producto se desarrollará y promoverá independientemente con el apoyo de KNL/KNM. No obstante incluir el 
producto como parte del paquete de productos de la MAFI en un evento de contribución vía KNL/SDI también es recomendable 
para la mayor visibilidad y apalancamiento de esta herramienta.   
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plataforma  se  presenta  como  una  gran  oportunidad  de  sinergia  con  ICS  en  materia  de  la 
operación BK-C1025 y su entregable 7.2, “Banco de lecciones aprendidas y buenas prácticas de 
mitigación de la MAFI”. Tras conversaciones con KNL/KNM “las lecciones aprendidas”, para 
propósitos  de  la  plataforma  Lessons  in  Action,  son  lecciones  –  acerca  de  un  mecanismo, 
efectividad o falta de efectividad de una acción operativa particular, contexto – derivadas de 
una operación. Lessons in Action busca acumular dichas lecciones en varias materias y hacerlas 
disponibles  a  las  otros unidades  del  Banco  para  que  estos  aprovechen  del  conocimiento  ya 
adquirido y así incrementen la efectividad de sus operaciones. Una de las temáticas de interés 
en los proyectos del Banco para Lessons in Action es la de institucionalidad. La MAFI se presenta 
como excelente candidato de contribución para esta plataforma ya que deriva su información a 
partir  de  proyectos  individuales,  conforme  a  la  definición  de  KNL/KNM  de  las  mismas;  y 
sistematiza  información,  en  este  caso  en  acciones  de  mitigación  (efectivas  o  no)  para  cada 
proyecto analizado.  
La División de la Gestión del conocimiento y aprendizaje (KNL/KNM) del Banco recientemente 
ha  lanzado  una  plataforma  Intranet,  Lessons  in  Action,  de  la  cual  acceder  a  lecciones 
aprendidas operacionales del Banco de interés a otras unidades y cargadas por las distintas 
unidades del Banco. El lanzamiento de esta plataforma se presenta como una gran oportunidad 
de  sinergia  con  ICS  en  materia  de  la  operación  BK-C1025  y  su  entregable  7.2,  “Banco  de 
lecciones aprendidas y buenas prácticas de mitigación de la MAFI”. KNM define “las lecciones 
aprendidas” como – acerca de un mecanismo, efectividad o falta de efectividad de una acción 
operativa particular en su contexto de proyecto – derivadas de una operación. Lessons in Action 
busca acumular dichas lecciones en varias materias y hacerlas disponibles a las otros unidades 
del  Banco  para  que  estos  aprovechen  del  conocimiento  ya  adquirido  y  así  incrementen  la 
efectividad de sus operaciones. Una de las temáticas de interés en los proyectos del Banco para 
Lessons in Action es la de institucionalidad. La MAFI se presenta como excelente candidato de 
contribución  para  esta  plataforma  ya  que  deriva  su  información  a  partir  de  proyectos 
individuales, conforme a la definición de KNL/KNM de las mismas; y sistematiza información, 
en este caso en acciones de mitigación (efectivas o no) para cada proyecto analizado.  
Conforme a la estructura de la plataforma de lecciones aprendidas, los especialistas podrán 
encontrar  las  lecciones  aprendidas  a  través  de  un  campo  de  búsqueda  multi-campo:  un 
buscador que permite la búsqueda por varias variables del proyecto definidas por KNM, ya sea 
país, sector, tema, número de operación, entre otras. Una vez realizada la búsqueda, una tabla 
de  lecciones  aprendidas  se  hará  disponible  al  especialista.    Por  su  parte,  ICS/MAFI  se 
comprometería a procesar y cargar las lecciones de mitigación al sistema en colaboración con 
KNM.  
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El insumo de la MAFI a Lessons in Action cuenta con cuatro filtros28 para asegurar la mayor 
robustez  de  este  insumo.  Este  paso  de  validación  contribuye  a  su  aceptación  por  parte  del 
equipo diseñador y gestionador de la operación y,  provee mayor robustez a la lección. 
Más  aún,  porque  la  plataforma  de  Lessons  in  Action  es  escalable,  con  el  tiempo  se  podrían 
agregar otro tipo de lecciones aprendidas de orden institucional (como por ejemplo, aquellas 
relacionadas con las lagunas de desembolso de las operaciones en base al monto de aprobación 
original y el monto actual desembolsado, tras un análisis de estas por parte del equipo de la 
MAFI). Asimismo, y más allá de este banco de lecciones aprendidas, KNL/KNM define a las 
buenas prácticas como una recurrente lección aprendida a través de varias operaciones que 
conciernen el mismo tema. Ya que la MAFI está diseñada para analizar un número alto de 
operaciones,  después  de  su  carga  inicial  se  podría  explorar  la  agregación  de  lecciones 
aprendidas  por  tema  y  así  formular  buenas  prácticas  para  superar  adversidades  en  los 
proyectos de orden institucional.  
El Programa para la Gestión Integral de Proyectos (PGIP) de KNL/SDI y VPC/PDP  
El departamento de conocimiento y aprendizaje (KNL) y la vicepresidencia de países (VPC) han 
desarrollado conjuntamente un programa para la Gestión Integral de Proyectos (PGIP). En su 
segundo año, este programa busca promover “la gestión integral, oportuna y de alta calidad de 
proyectos evaluables de forma tal que sea posible medir y reportar los resultados alcanzados.”29  
En tanto los factores de orden institucional afectan la habilidad de los proyectos de alcanzar sus 
metas, su medición es parte del espectro de esta iniciativa.  Este año, en noviembre/diciembre 
2010 el Programa puso en escena un taller sobre la gestión de riesgos en los proyectos. En esta 
presentación PDP estará presentando el marco de Gestión de Riesgos de Proyectos (GRP) y su 
respectiva matriz. KNL/SDI ha invitado al equipo ICS/MAFI, en colaboración con PDP/VPC a 
incluirse dentro de esta presentación. Durante el curso del taller detallando el marco de gestión 
de proyectos (GRP), PDP hizo mención de la colaboración entre PDP e ICS en satisfacer el 
potencial de la sinergia ya mencionada.  
                                                           
28 1. En base a los criterios de información de Lessons in Action; 2. En base a presencia de acciones de mitigación y 
su vinculación conceptual de abordaje respect al factor institucional con el que se asocia; 3. Filtro de consistencia 
comparando acciones de mitigación similares para validar su efectividad (o falta de ella); 4. En base al proceso de 
validación que tiene incorporado KNM en su plataforma como parte del procedimiento de cargar lecciones 
aprendidas, y el cual comprende en la validación de la lección aprendida por parte de la division de la cual se 
genera el proyecto que da fruto a esta lección.  Para más información ver sub-entregable 7.2, “Banco de lecciones 
aprendidas de mitigación en la plataforma Lessons in Action de KNM”, Op. BK-C1025. 
29 Presentación preliminar PGIP 2010, KNL/SDI.   
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Conclusiones 
El presente documento abordó  las posibles sinergias entre la MAFI y diversos componentes del 
ciclo de proyecto del Banco. El principal objetivo en esta tarea es contribuir al fortalecimiento 
del  análisis  institucional  que  demandan  nuevos  instrumentos  de  programación,  ejecución  y 
evaluación de las operaciones.  
El documento asume la categoría de discusión paper con el objetivo de promover un diálogo 
entre  divisiones  sectoriales  y  entre  departamentos  sobre  las  mejores  estrategias  de 
profundización del análisis institucional en el ciclo de proyecto del Banco. Las conclusiones aquí 
presentadas,  así  como  el  análisis  que  da  sustento  a  las  mismas,  buscan  contribuir  al 
fortalecimiento del marco de efectividad en el desarrollo que el Banco viene implementando 
con éxito desde 2008.  
A partir de este documento, debería llevarse a cabo un proceso de validación que involucre, 
además del diálogo mencionado, ejercicios piloto con información relevada para sectores y/o 
países. En el marco de este proyecto se han finalizado dos mapas correspondientes al Sector de 
Reforma y Modernización del Estado y a Honduras. En ambos casos, la información relevada 
constituye un valioso insumo para testear las hipótesis referidas en las secciones precedentes.  
Como fue señalado anteriormente, la generación de marcos de conocimiento sobre dinámicas 
institucionales y su traducción a rutinas analíticas asociadas al ciclo de proyecto, fortalecerán de 
acuerdo  con  el  potencial  predictivo  (mapas  institucionales)  y  prescriptivo  (estrategias  de 
fortalecimiento de factores y mitigación de riesgos) que la MAFI asuma con el tiempo. Para ello, 
además de la acción impulsora por parte de ICS en el marco de su misión institucional, será 
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Desarrollo de la MAFI 
La  MAFI  es  una  herramienta  conceptual  para  la  identificación  de  eventos  y  dinámicas  de  carácter 
institucional que impactan sobre las operaciones del Banco en los países. Para la elaboración de la 
Matriz se tomaron como base diversas iniciativas e instrumentos desarrollados por el Banco para la 
identificación de factores institucionales intervinientes en la ejecución de los proyectos. También se 
consultaron otras fuentes de información internas y externas vinculadas a la experiencia de especialistas 
en el terreno. Finalmente, la Matriz formulada se presentó ante un Taller de Validación, de donde 
surgirían insumos analíticos que dieron base a su re-estructuración. 
Como resultado del análisis y sistematización de las fuentes de referencia, la MAFI cuenta con tres 
dimensiones que corresponden con las conceptualizadas en el documento del Fondo de Capacidad 
Institucional:
30 i) Sistema político y condiciones de entorno para la reforma institucional; ii) Capacidades 
técnico-institucionales para la gestión del proyecto; y iii) Rendición de cuentas y transparencia. A partir 
de los insumos analíticos del Taller, estas dimensiones se desagregan a lo largo de una dimensión de 10 
categorías analíticas y 78 factores institucionales organizados en orden “descendente”, partiendo del 
contexto político institucional hasta el análisis de factores del orden técnico y administrativo “proyecto 
específicos”.  
Mecánica de funcionamiento de la MAFI 
Proceso de análisis y categorización de las operaciones 
El relevamiento de factores se inició con el análisis en cada operación del documento aprobado por el 
Directorio, a partir del cual se identificaron los factores en la operación ex ante. Específicamente, la 
atención se centraba en las siguientes secciones del documento en referencia: 1) la situación general del 
país y del sector a intervenir;  2) la experiencia del Banco en el sector, para indagar lecciones aprendidas 
para ser aplicadas en el proyecto;  3) la sección del prestatario y el ejecutor, para analizar la dimensión 
de capacidades de gestión de la agencia implementadora y calidad del diseño del proyecto; y 4) la 
viabilidad del proyecto y riesgos, en donde era más factible encontrar acciones de mitigación a los 
factores relacionados a las tres dimensiones.    
Posteriormente, el analista procedía al relevamiento de factores manifestados durante la ejecución, para 
lo cual se analizó los informes de monitoreo de desempeño del proyecto (PPMR) de cada operación. 
Específicamente, en los PPMRs la atención era enfocada en las siguientes secciones: 1) progreso de la 
implementación,  en  donde  eran  analizados  los  objetivos  de  desarrollo  y  contrastados  con  los 
indicadores clave de ejecución, con el fin de identificar los principales factores de retraso del proyecto, 
                                                           
30 Banco Interamericano de Desarrollo; Straface, F., S. Kostenbaum, y García, L. con M. Reyero y Aranda. “Los factores 
institucionales en las operaciones del Banco” Julio 2010. Op. RG-N3368  
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2) sección de análisis de supuestos clave para el desarrollo de los objetivos y para los componentes de 
implementación, 3) sección de visión general de los problemas que afectan la ejecución, en donde se 
identificaban los factores que el jefe de proyecto mencionaba por medio de un checklist de 20 factores 
institucionales, 4) sección de problemas de sostenibilidad en donde se indicaban las dificultades internas 
y externalidades negativas que afectaban el proyecto, 5) sección de lecciones aprendidas y 6) acciones, 
con el fin de indagar medidas de mitigación a los factores identificados.   
Para la evaluación ex post y para la evaluación general del proyecto, el analista enfocaba su atención en 
el PCR. Concretamente, el análisis se concentró en las siguientes partes del documento, en donde se 
concentraban los factores institucionales detectados en el programa: 1) sección de objetivos alcanzados, 
2)  sección  de  medición  de  desempeño  del  proyecto,  3)  sección  de  externalidades  negativas  que 
influyeron en el proyecto, 4) sección de análisis de factores críticos o  riesgos potenciales para el éxito y 
sostenibilidad del proyecto, 5) sección de factores que afectaron la implementación del proyecto (según 
los PPMR), 6) sección del informe del rendimiento de la agencia ejecutora, 7) sección de lecciones 
aprendidas y recomendaciones, 8) sección de bases para la evaluación ex post, en el caso que esta fuera 
contemplada.  
Sistema de procesamiento de la MAFI en MS Access  
Con el fin de permitir el análisis de los proyectos de manera eficiente, eficaz y dinámica, se ha diseñado 
un sistema de manejo de base de datos con el software MS Access para recolectar la información y 
sistematizar los resultados. El sistema refleja la estructura de la MAFI en distintos campos de opciones 
que el especialista elige frente a cada evento del proyecto que merece ser categorizado como factor 
institucional.  Esta  herramienta  podría  ser  escalada  en  un  instrumento  de  ICS  al  servicio  de  los 




A través del proyecto RG-N3368, la División de Capacidad Institucional del Estado (ICF-ICS)  desarrolló un 
Mapa de Factores Institucionales (MAFI) que inciden en las operaciones de apoyo a los países del BID. 
Dicha matriz consolida en 3 dimensiones, 8 categorías y 82 factores diversas contribuciones analíticas 
realizadas por equipos del Banco en los últimos tres años.  
El  estudio  relevó  130  proyectos  (préstamos)  finalizados  en  2007, 2008  y 2009.  La  selección  de  los 
préstamos analizados se llevó a cabo a partir de la construcción de una muestra representativa de 
operaciones  por  país,  sectores  de  política,  y  tipo  de  operaciones
32,  que  tomó  como  universo  las 
operaciones  de  más  de  1  millón  de  dólares  concluidas  en  ese  periodo.  La  MAFI  estableció  las 
dimensiones y variables a partir de las cuáles categorizar los proyectos seleccionados de acuerdo con la 
tipología, secuencia y frecuencia de ocurrencia de los factores institucionales detectados en las distintas 
                                                           
31  Banco  Interamericano  de  Desarrollo;  Straface,  F.,  S.  Kostenbaum,  y  García,  L.  con  M.  Reyero  y  Aranda.  “Los  factores 
institucionales en las operaciones del Banco” Julio 2010. Op. RG-N3368 
32 Esta etapa del estudio no incluye el análisis de las cooperaciones técnicas.   
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etapas del proyecto. En cada proyecto seleccionado para el análisis se realizó una lectura exhaustiva de 
los documentos de aprobación del proyecto, de los PPMR y la evaluación de medio término –cuando 
estuviera disponible- y del PCR.  
Sistema político y condiciones de entorno para la reforma institucional  
Esta  dimensión  agrupa  los  factores  vinculados  a  las  condiciones  estructurales  del  sistema  político-
institucional, las cuales influyen en el procesamiento de las reformas que suponen cambios de orden 
institucional.  Los  factores  incorporados  dan  cuenta  de  las  condiciones  de  estabilidad  del  sistema 
político, la institucionalidad legal que regula el proceso de políticas en el país, las dinámicas de cambio 
político que afectan la implementación de reformas, las capacidades técnico burocráticas del gobierno, 
las condiciones de economía política, entre otras.  
Esta dimensión cuenta con tres categorías analíticas: 1) Capacidades del sistema político para procesar 
reformas institucionales; 2) Factores de Economía Política; y 3) Factores institucionales para afrontar 
factores exógenos; agrupando 27 factores institucionales. 
Capacidades técnico-institucionales para la gestión del proyecto   
La segunda dimensión está vinculada a las capacidades de la agencia implementadora para procesar 
reformas institucionales y ejecutar el proyecto. Esta dimensión agrupa 44 factores institucionales que se 
identifican en los proyectos del Banco seleccionados y se comprende por cinco categorías analíticas: 1) 
Calidad de la ejecución; 2) Diseño institucional y capacidades técnico-políticas; 3) Gestión del capital 
humano; 4) Gestión de recursos financieros y fiduciarios; y 5) Gestión del cambio.  
Rendición de cuentas y Transparencia  
Esta dimensión responde a la evaluación de la calidad de la generación y acceso a la información del 
gobierno por parte de los ciudadanos y las distintas organizaciones, además del acceso a servicios por 
parte de las comunidades más vulnerables. La dimensión se divide en dos categorías analíticas , 1) 
Corrupción y 2) Transparencia, y agrupa seis factores institucionales.   
Consolidación de los factores en categorías analíticas 
Los 78 factores institucionales que conforman la MAFI corresponden a manifestaciones específicas de 
un desafío de orden institucional. Las dimensiones  y categorías con las cuáles se referencian estos 
factores en la MAFI constituyen categorías conceptuales que hacen la construcción del marco analítico. 
Estas categorías se basan en las categorías analíticas definidas en la Propuesta para establecer un Fondo 
de  Capacidad  Institucional  Temático  de  ICF/ICF  (OP-223-2)
33  con  el  fin  de  delimitar  los  factores 
institucionales en términos de áreas funcionales del diseño, la gestión, política, capacitación y reforma 
que exigieran los proyectos del Banco. 
                                                           
33 El cual divide sus propias variables en áreas funcionales, incluyendo: político y estratégico; gerencia y organización interna; y 
propósito y entrega de productos/servicios (OP-223-2).  
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Los grupos temáticos ofrecen un enfoque de valor adicional para caracterizar tendencias o dinámicas de 
carácter  estructural  o  sistémico  en  los  países,  en  medida  que  consolidan  diversos  factores  en  un 
fenómeno más general que los agrupa.  
Agrupación  de los factores en grupos temáticos de política 
No obstante los beneficios de la categorización de los factores institucionales en categorías analíticas de 
áreas funcionales, el análisis de ocurrencia del primer Informe de enero 2010 muestra que algunos 
factores que pertenecen a distintas dimensiones y categorías pueden ser parte de una problemática 
común que cruza transversalmente la MAFI.    
Bajo este enfoque se desarrolló  un nuevo dimensionamiento paralelo de los factores de la MAFI que los 
define en grupos temáticos de política de acuerdo a un tema que los aglutina. Estos temas tienen una 
mayor traducción operativa que las categorías originales (se acercan más a situaciones empíricas), pero 
al  mismo  tiempo  conllevan  a  un  mayor  nivel  de  agregación  que  cada  factor  individual.    La  MAFI 
desglosada temáticamente y después de su reestructuración se utiliza hacia el final del Capítulo II para 
caracterizar la ocurrencia (acumulada) de los temas que agrupan distintos factores y proveer de esta 
forma una mirada complementaria de los resultados.  
El enfoque de grupos temáticos que agrupen factores fue profundizado en la nueva versión de la MAFI, a 
partir de un análisis del nivel de vinculación conceptual y práctica de los distintos factores. De esta forma 
se arribó a una tabla de 13 grupos temáticos, listados a continuación.  
43 
 
ANEXO II.   
Grupo temáticos y factores 
1.  Coordinación estratégica entre actores institucionales con responsabilidad en el proyecto 
Este grupo se refiere a todos aquellos factores que indican problemas en las interacciones entre actores 
gubernamentales involucrados con las operaciones, incluyendo celos institucionales por el manejo de 
recursos, o visibilidad, fallas en la coordinación de varias agencias del gobierno que participan en la 
ejecución del proyecto, fallas en las definiciones sectoriales gubernamentales qe impiden una gestión 
fluida del proyecto. 
2.  Capacidades institucionales y técnicas del prestatario para una implementación satisfactoria del 
proyecto  
Este grupo refiere a factores que impactan en la gestión del proyecto y tienen su raíz en desafíos de la 
agencia ejecutora, tales como fallas en el desempeño  de los contratistas y consultores, deficiencias 
técnicas propias del ejecutor, bajo capacidad para gestionar proyectos complejos y planificar a largo 
plazo, bajo nivel de compromiso de la unidad ejecutora para gestionar el proyecto. 
3.  Prioridad del proyecto para el gobierno y condiciones de estabilidad en la estructura de 
ejecución  
En este grupo se asocian los factores institucionales que refieren a cambios de políticas nacionales, y de 
autoridades, especialmente producto de  un cambio de gobierno.  
 
4.  Déficits institucionales en relación prestador/prestatario que afecta la calidad del proyecto  
En este grupo se asocian los factores institucionales donde el Banco es co-productor de los desafíos 
existentes en la gestión del proyecto: desde poco apoyo a la unidad ejecutora para el conocimiento de 
los  requerimientos  específicos  que  demandan  las  gestiones  con  organismos  internacionales,  hasta 
demoras en el cumplimiento de condiciones de efectividad del préstamo.  
5.  Marco legal, institucional y técnico que demanda la ejecución del proyecto  
Los factores institucionales asociados a este grupo temático son los relacionados con la existencia de 
marcos legales y regulatorios y su efectiva puesta en práctica.  
6.  Condiciones que determinan el apoyo de la población y/o grupos vulnerables asociados al 
proyecto   
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Este  grupo  temático  se  refiere  a  los  factores  institucionales  que  surgen  a  raíz  de  la  necesidad  de 
participación ciudadana y consideración del entorno social tanto en la planificación como durante la 
ejecución del proyecto. 
7.  Condiciones de estabilidad y capacidad de los funcionarios con responsabilidad estratégica en el 
proyecto  
Los factores institucionales asociados al manejo de los recursos humanos y el personal gerencial se 
agrupan en este apartado. 
8.  Condiciones políticas del gobierno que impactan en el proyecto  
Aquí se encuentran factores institucionales de gran escala, que exceden las características particulares 
de la operación, y se relacionan con la legitimidad misma del gobierno y la estabilidad del sistema 
político. 
9.  Rendición de cuentas y transparencia  
Los factores institucionales relacionados con la accesibilidad de la información, la transparencia y el 
control de la corrupción se encuentran en este grupo. 
10. Dinámicas de economía política que surgen o se manifiestan a partir del proyecto  
En este grupo se identifican los factores que surgen a raíz de conflictos de interés entre las partes 
interesadas que ven amenazas reales o esperadas o pretenden aprovecharse del nuevo status quo que 
presenta la operación. 
11. Gestión estratégica del cambio 
Las problemáticas de cambios culturales y la apropiación del proyecto se encuadran en este grupo de 
factores. 
12. Capacidades institucionales para afrontar desastres naturales 
Los desastres naturales pueden presentar riesgos de nivel institucional  en las ocasiones en las que 
suceden y el proyecto no puede continuar con la planificación esperada.  
13. Apoyo legislativo para el proyecto  
Este grupo se refiere a los factores institucionales relacionados con las capacidades del poder legislativo 
tanto para aprobar y ratificar proyectos como para analizar rigurosamente los contenidos de proyectos.  
 
 